

2. KREDITABRECHNUNGEN

Antrag

Die Kreditabrechnung 2.1 "Werterhaltung der ARA Hallwilersee (Erneuerung EMSR)" sei zu genehmigen.

2.1 Werterhaltung der ARA Hallwilersee (Erneuerung EMSR)

Die Einwohnergemeindeversammlung hat am 24. November 2017 einen Verpflichtungskredit über CHF 49'980.00 (exkl. MWST) für die Werterhaltung der ARA (Erneuerung Steuerung, Mess- und Regeltechnik) genehmigt.

Die Bauabrechnung von CHF 914'114.70 (exkl. MwSt.) schliesst mit einer Kreditunterschreitung von CHF 51'185.30 oder 5.6 % gegenüber dem bewilligten Baukredit ab. Die Sanierung konnte Ende 2020 ohne grössere Abweichungen abgeschlossen werden.

Der Anteil für die Gemeinde Hallwil belief sich auf CHF 47'351.15 (exkl. MWST). Dies ergibt eine Kreditunterschreitung von CHF 2'628.85.

Die Kreditunterschreitung ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Es wurden weniger Hardwareprovisorien benötigt als geplant.
- Die Montage der neuen Schaltanlagen erwies sich weniger komplex als angenommen.
- Bei der Messtechnik wurden weniger Geräte ersetzt als geplant. Zudem war das Angebot des Lieferanten sehr günstig.

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und beantragt deren Genehmigung.



Bildquelle: Gemeinde Hallwil