

2. KREDITABRECHNUNGEN

Antrag

Die Kreditabrechnung 2.2 "Projektierung Wasserverbund Hallwil-Seon" sei zu genehmigen.

2.2 Projektierung Wasserverbund Hallwil-Seon

Die Einwohnergemeindeversammlung hat am 23. November 2018 einem Projektierungskredit über CHF 37'000.00 für den Wasserverbund Hallwil-Seon zugestimmt.

Der Gemeinderat hat am 29. April 2019 die CES Bauingenieur AG für die Abklärungen im Bereich Leitungsbau und die K. Lienhard AG für die hydraulischen Berechnungen, das Stufenpumpwerk und die Fernsteuerung beauftragt. Dabei wurde unter anderem auch eine Variantenstudie aus dem Jahr 2017 für ein regionales Wasserversorgungskonzept überarbeitet.

Die Studie zeigt auf, dass die Wasserbeschaffungsmöglichkeiten nicht mehr ausreichen, um den zukünftigen maximalen Bedarf aller Gemeinden (Hallwil, Boniswil und Seon) inklusive der vereinbarten Abgaben gewährleisten zu können.

Der Gemeinderat Hallwil erachtet die Evaluierung einer optimalen Trinkwasserbeschaffung als wichtig. Eine weitergehende Vernetzung zwischen den einzelnen Wasserversorgungen erhöht eine nachhaltige Versorgungssicherheit. Es wird daher eine regionale Lösung zwischen allen Gemeinden für die Wasserbeschaffung angestrebt. Die Planungen für einen Wasserverbund Hallwil-Seon werden deshalb nicht in der angedachten Form weitergeführt.

Die Bruttoanlagekosten für die Abklärungsarbeiten betragen CHF 24'150.95. Es resultiert eine Kreditunterschreitung von CHF 12'849.05.

Projektierungskredit (GV vom 23. November 2018)	CHF	37'000.00
Bruttoanlagekosten	<u>CHF</u>	<u>24'150.95</u>
Kreditunterschreitung	CHF	12'849.05

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und beantragt deren Genehmigung.



Bildquelle: Gemeinde Hallwil